

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Krótka 1
Nazwa skrócona:
P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie
tel. 044 754 76 11 fax 44 789 06 47
e-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl
www.pgk.opoczno.pl



NIP: 768-000-38-62
REGON: 590028079
KRS: 0000 110297
BDO 000007905
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja
Kapitał Zakładowy: 48.618.500,00 zł
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Opocznie
48 8992 0000 0033 2316 2000 0010

Opoczno, dnia. 30.06.2022 r.

WYKONAWCY

Wyjaśnienia do
Zaproszenia specyfikacji zamówienia p.n.: Rozbudowa linii odwadniania osadów
ściekowych z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej wraz z modernizacją węzła
higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków w Opocznie”
nr sprawy: 17/DWiOŚ/2022

Dnia 30.06.2022r. wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie do treści SZ nr sprawy 17/DWiOŚ/2022, na które udzielmy odpowiedzi:

Pytanie

W związku z ogólnoswiatowym kryzysem spowodowanym dostępnością półprzewodników oraz elektorniki, co z kolei skutkuje wydłużoną produkcją oraz dostawą sterowników oraz wirówek dekantacyjnych zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. W chwili obecnej okres oczekiwania na dostawę wirówki dekantacyjnej po złożeniu zamówienia wynosi ok. 25-29 tygodni. Natomiast okres oczekiwania na sterowniki wynosi nawet do 9 miesięcy od złożenia zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający częściowo przychyła się do wniosku i wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 17.02.2023r.

UWAGA !!! ZMIANA SZ

Wobec powyższego Zamawiający niniejszym zmienia treść ZAPROSZENIA SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA nr sprawy: 17/DWiOŚ/2022, w której w rozdziale IV (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚCI), pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **17.02.2023r.**”

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część zamówienia. Odpowiedzi i wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof OwczarSKI

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)